

# Regularizacion de Planillas de Avance

## EMPRESA

1. La empresa inicia registro de cómputos métricos.

**Cómputos Métricos - PRUEBA REGULARIZACION 001**

Estado: En proceso

MOD M01 - OBRAS COMPLEMENTARIAS  
Item 3 REPLANTEO Y TRAZADO

Unidad de medida: Metro cuadrado - M2

RESUMEN	Cantidad Contractual	Cantidad Ejecutada	Cantidad Faltante
	3 925.00	321.54	2 803.46

Descripción	Nro. de veces	Factor de Forma	DIMENSIONES			Área [m²]	C.P.
			Largo [m]	Ancho [m]	Alto [m]		
1	1	1.00	23.00		1.00	321.54	
<b>Total</b>							321.54

Subidos: Foto 1: 004\_Foto1.jpg, Foto 2: 004\_Foto2.jpg, Foto 3: 004\_Foto3.jpg, Plano: Factor de forma 001\_Conversio.pdf

Botones: CANCELAR, ACEPTAR

**ITEMS DEL PROYECTO**

Estado: En proceso

TIPO: COMPLETADOS, POR COMPLETAR, PLANILLA

Legenda: Completado, Con avance, Sin avance, Con avance en anteriores (planilla)

Nro.	Descripción	Unid.	Contrato Original			Contrato Modificatoria 1			Contrato Modificatoria 2			Volúmenes de avance					
			Cant.	Pto.	Total	Cant.	Pto.	Total	Cant.	Pto.	Total(€)	Anterior	Actual	T.A.	P.E.	Anterior	
1	INSTALACION DE ANENAS	gls	100	100	1	100	100	1	100	100	1	0.00	100	100	0.00	0.00	0.00
2	LETISERO EN OBRA (LONA PVC)	mts	100	100	1	100	100	1	100	100	1	0.00	0.00	0.00	100	100	0.00
3	REPLANTEO Y TRAZADO	m2	3 925.00	100	398.88	3 925.00	100	3925	3 925.00	100	3925	0.00	321.54	321.54	2 803.46	0.00	0.00

2. Si el monto no cuadra con la planilla impresa, llama al tecnico encargado del proyecto.

## TECNICO, ENCARGADO

3. El técnico encargado del proyecto, ingresa a ver las planilla en cuestión.



## TECNICO, ENCARGADO

4. Habilita los campos para regularización.

ITEMS DEL PROYECTO

Puede hacer clic en un ítem para revisar su cómputo métrico

TECNICO

COMPLETADO COMPLETADOR POR COMPLETAR PLANILLA

Completado Con avance Sin avance Con avance en anteriores (planilla)

ACTIVAR CAMPO PARA REGULARIZACIONES

Unid.	Contrato Original			Contrato Modificadorio 1			Contrato Modificadorio 2			Volumenes de avance				Avance financiero		
	Can.	Pi.	Total	Can.	Pi.	Total	Can.	Pi.	Total(E\$)	Anterior	Actual	T.A.	P.E.	Anterior	Actual	Regu.
g0	100	100	1	100	100	1	100	100	1	0.00	100	100	0.00	0.00	100	
am	100	100	1	100	100	1	100	100	1	0.00	0.00	0.00	100	0.00	0.00	
m2	3 025.00	100	3025.00	3 025.00	100	3025	3 025.00	100	3025	0.00	32134	32134	2803.46	0.00	32134	

  

Unid.	Contrato Original			Contrato Modificadorio 1			Contrato Modificadorio 2			Volumenes de avance				Avance financiero		
	Can.	Pi.	Total	Can.	Pi.	Total	Can.	Pi.	Total(E\$)	Anterior	Actual	T.A.	P.E.	Anterior	Actual	Regu.
m3	4297.69	100	4297.69	4297.69	100	4297.69	4297.69	100	4297.69	0.00	125	125	4296.44	0.00	125	
m3	1337.36	100	1337.36	1337.36	100	1337.36	1337.36	100	1337.36	0.00	0.00	0.00	1337.36	0.00	0.00	
m3	2 557.38	100	2 557.38	2 557.38	100	2 557.38	2 557.38	100	2 557.38	0.00	0.00	0.00	2 557.38	0.00	0.00	
45	2596	100	2596	2596	100	2596	25.87	100	25.87	0.00	0.00	0.00	2597	0.00	0.00	
170E	382.84	100	382.84	382.84	100	382.84	342.88	100	342.88	0.00	0.00	0.00	382.89	0.00	0.00	
m3	7402	100	7402	7402	100	7402	74.04	100	74.04	0.00	0.00	0.00	7404	0.00	0.00	
INDXS	1986.3	100	1986.3	1986.3	100	1986.3	1986.3	100	1986.3	0.00	0.00	0.00	1986.3	0.00	0.00	

# EMPRESA

5. La empresa debe actualizar su vista para poder ver el campo añadido.

The screenshot shows a software interface for a company named 'Empresa'. At the top, there are fields for 'Beneficiario', 'Monto del desembolso' (19.80), and 'Fecha prevista p/Recepción definitiva' (05/04/2018). Below this is a section for 'ITEMS DEL PROYECTO' with a button 'E. TÉCNICAS'. A legend indicates status: 'Completado' (green), 'Con avance' (blue), 'Sin avance' (dark blue), and 'Con avance en anteriores (planilla)' (orange). The main part of the interface displays two tables: 'Módulo M01 - OBRAS COMPLEMENTARIAS' and 'Módulo M02 - OBRAS ESTRUCTURALES'. A red error message box is overlaid on the first table, stating: 'Solo puede ingresar el valor a los campos que tienen un campo matricial registrado'. The error points to a cell in the 'Avance Financiero' column of the first table. The second table also has a similar error pointing to a cell in its 'Avance Financiero' column.

Unid.	Contrato Original			Contrato Modificatorio 1			Contrato Modificatorio 2			Volumen de avance			Avance Financiero			
	Cont.	#m	Total	Cont.	#m	Total	Cont.	#m	Total	Anterior	Actual	T.A.	P.E.	Anterior	Actual	Segu.
gr	100	100	1	100	100								0.00	0.00	100	
gr	100	100	1	100	100								100	0.00	0.00	
m2	3 050.00	100	3 050.00	3 050.00	100								803.46	0.00	52154	

  

Unid.	Contrato Original			Contrato Modificatorio 1			Contrato Modificatorio 2			Volumen de avance			Avance Financiero			
	Cont.	#m	Total	Cont.	#m	Total	Cont.	#m	Total	Anterior	Actual	T.A.	P.E.	Anterior	Actual	Segu.
m3	4 297.69	100	4 297.69	4 297.69	100	4 297.69	4 297.69	100	4 297.69	0.00	125	125	4 296.44	0.00	125	
m3	1 557.91	100	1 557.91	1 557.91	100	1 557.91	1 557.91	100	1 557.91	0.00	0.00	0.00	1 557.91	0.00	0.00	
m3	2 597.98	100	2 597.98	2 597.98	100	2 597.98	2 597.98	100	2 597.98	0.00	0.00	0.00	2 597.98	0.00	0.00	
m3	29.96	100	29.96	29.96	100	29.96	29.96	100	29.96	0.00	0.00	0.00	29.97	0.00	0.00	
TDE	362.84	100	362.84	362.84	100	362.84	362.84	100	362.84	0.00	0.00	0.00	362.88	0.00	0.00	
m3	74.02	100	74.02	74.02	100	74.02	74.02	100	74.02	0.00	0.00	0.00	74.04	0.00	0.00	
m3	1 996.03	100	1 996.03	1 996.03	100	1 996.03	1 996.03	100	1 996.03	0.00	0.00	0.00	1 996.03	0.00	0.00	

6. Los campos solo aceptan valores entre **-0.99** y **0.99**